



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vyhodnocení Akčního plánu 2020/2021

LEDEN 2022



MAP ORP LITOMĚŘICE II

REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 |

Realizátor: MAS České středohoří z.s., partner projektu: Město Litoměřice

Co je to Akční plán

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve Strategickém rámci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II. Akční plán se zpracovává vždy na následující školní rok s možností přesahu do dalších školních roků.

Každá aktivita reflektuje na definované cíle ve Strategickém rámci a musí být v jeho souladu. Aktivity zařazené do akčního plánu mají definovaného realizátora, rozpočet k financování.

Příprava akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný prostupující celým rokem. Nejprve dochází ke sběru námětů na realizaci projektů. Následně dochází k diskusi na území jednak v Pracovních skupinách, tak i v Řídícím výboru, tak i v Partnerství. Následně pak dochází k výběru aktivit, které je možné realizovat jednak z časového, věcného i finančního hlediska. Nakonec dochází k implementaci konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující školní rok.

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení.

Aktivity v Akčním plánu budou děleny na Aktivity jednotlivých škol, Aktivity spolupráce a Infrastruktura.

Akční plán školní rok 2020/2021 - aktivity spolupráce

										Vyhodnocení AK 2020/2021		
Prioritní oblast	Cíl	Opatření	Název aktivity	Charakteristika aktivity	Indikátor MAP	Hodnota indikátoru	Realizátor	Časový harmonogram	Očekávaný rozpočet	Dosažená hodnota indikátoru	Procento plnění indikátoru	Poznámky
1	1.1	1.1.1 Spolupráce s knihovnami	1.1.1.1 Podpora programů Městské knihovny Litoměřice.	Podpora programů čtenářské (pre)gramotnosti realizované Městskou knihovnou Litoměřice s cílem zvýšit jejich dostupnost.	AS1	135	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	150 000 Kč	65	48	Z důvodu Covidu nebyly žádné akce 12-5_2021
			1.1.1.2 Podpora přenosu programů Městské knihovny Litoměřice do jiných obcí.	Podpora přenosu programů čtenářské (pre)gramotnosti Městské knihovny Litoměřice do jiných obcí a školských zařízení s cílem zvýšit dostupnost těchto programů.	AS1	60	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	210 000 Kč	72	120	
			1.1.1.3 Podpora akcí pro veřejnost.	Podpora / užití spolupráce s Městskou knihovnou Litoměřice na besedách / workshopech na podporu čtenářské (pre)gramotnosti pro veřejnost.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	20 000 Kč	0	0	Z důvodu Covidu se nerealizovalo
			1.1.1.4 Rozšíření nabídky programů Městské knihovny Litoměřice i pro II. st. ZŠ	Rozšíření nabídky programů čtenářské (pre)gramotnosti Městské knihovny Litoměřice i pro II. st. ZŠ	AS1	10	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	50 000 Kč	0	0	Z důvodu Covidu odsunuto
	1.1.2 Výměna zkušeností, osvěta, budování znalostních kapacit ve ČG na území	1.1.2.1	1.1.2.1.1 Setkání metodického kabinetu pro český jazyk.	Realizace setkání metodického týmu, sdílení a přenos dobré praxe v území.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	5 000 Kč	1	50	Sypo zrealizovalo jen jedno setkání metodického kabinetu.
			1.1.2.1.2 Videopřenosy dobré praxe pro podporu čtenářské (pre)gramotnosti.	Videotipem na knížky a další techniky a pomůcky na podporu čtenářské (pre)gramotnosti.	AS6	10	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	30 000 Kč	9	90	
			1.1.2.1.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve čtenářské (pre)gramotnosti	Realizace seminářů, workshopů na téma čtenářské (pre)gramotnosti.	AS1	3	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2022		3	100	Aktivita přidána na základě potřeb v území
	1.1.3	Aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti pro děti, žáky, rodiče a veřejnost.	1.1.3.1 Čte máma, táta, děti, prostě celé Litoměřicko.	Realizace aktivit na podporu čtenářské (pre)gramotnosti například formou recitačních soutěží / čtenářských soutěží, veřejné workshopy apod.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	15 000 Kč	3	150	Beseda pro rodiče - Logopedická prevence 09_20, 10_20, Beseda pro PP a veřejnost 05_21
			1.2.1 Výměna zkušeností, osvěta a budování znalostních kapacit v matematické (pre)gramotnosti na území.	Realizace setkání metodického týmu, semináře pro učitele i veřejnost, sdílení a přenos dobré praxe v území.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	2 000 Kč	1	50	Sypo zrealizovalo jen jedno setkání metodického kabinetu.
	1.2	1.2.1.2	Vzdělávání pedagogických pracovníků v matematické (pre)gramotnosti.	Realizace seminářů, workshopů na téma matematické (pre)gramotnosti.	AS1	4	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	20 000 Kč	1	25	Nízký zájem
			matematické (pre)gramotnosti pro děti, žáky, rodiče a veřejnost.	1.2.2.1 Počítá máma, táta, děti, prostě celé Litoměřicko.	Realizace aktivit na podporu matematické (pre)gramotnosti například formou soutěží, workshopů apod.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	10 000 Kč	0	0
	1.3	1.3.1 Výměna zkušeností, osvěta a budování znalostních kapacit v cizích jazycích, polytechnického vzdělávání a informačních technologií.	1.3.1.1 Setkání metodického týmu.	Realizace setkání metodického týmu, semináře pro učitele i veřejnost, sdílení a přenos dobré praxe v území.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	2 000 Kč	1	50	Metodický kabinet matematiky
			1.3.1.2 Praktické ukázky práce s didaktickými pomůckami a hračkami.	vybranými didaktickými pomůckami a hračkami. Například Bee-Boti, Ozoboti aj.)	AS1	30	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	90 000 Kč	18	60	Beeboti, Zábavná věda
			1.3.1.3 Videopřenosy dobré praxe pro podporu polytechnického vzdělávání.	Videotypy na didaktické pomůcky a hračky, krátké ukázky práce s nimi, ukázky dobré praxe na území.	AS6	10	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	30 000 Kč	1	10	Video práce s Beeboty
			1.3.1.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků v polytechnickém vzdělávání, informačních technologií, cizích jazycích.	Realizace seminářů, workshopů na vybrané téma, realizace praktických ukázek.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	10 000 Kč	40	2000	IT webináře, Contexta webináře
		1.3.2	Aktivity na podporu (pre)gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a informačních technologií pro děti, žáky, rodiče a veřejnost.	1.3.2.1 Spolupráce při realizaci akce Techdays.	Prezentace, realizace ukázek práce s technickými pomůckami. Podpora kariérového poradenství pro žáky.	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	80 000 Kč	0	0
			1.3.2.2 Realizace/partnerství při realizaci akce Konference- Polytechnika, která táhne.	Realizace nebo realizace formou partnerství konference Polytechnika, která táhne.	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	20 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo
							278			215	77	
2.1												
2.2												

2	2.3	Nejsou plánovány žádné aktivity spolupráce
	2.4	
	2.5	

3	3.1	3.1.1 Prevence syndromu vyhoření	3.1.1.1 Workshop pro pedagogické pracovníky s cílem prevence syndromu vyhoření	Realizace workshopu na podporu prevence syndromu vyhoření například formou pohybové	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	30 000 Kč	2	100	2x webinář	
			3.1.1.2 SOS linka pro pracovníky školských zařízení	Zřízení a realizace SOS linky pro pracovníky škol za účelem prevence syndromu vyhoření.	AS5	500	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021		6	1	Pro nízký zájem zrušeno	
	3.2	3.2.1 Spolupráce s rodiči, práce s rodiči a veřejností, budování regionální identity	3.2.1.1 Podpora neformálního setkávání školského zařízení s rodiči	Cílem aktivity je odstraňování bariér mezi školou a rodiči formou besed s rodiči a pro rodiče,	AS4	20	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	50 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo	
			3.2.1.2 Podpora prezentace škol prostřednictvím Facebookových stránek MAP	Cílem aktivity je představení aktivit škol, šíření dobré praxe, a podpora prezentace školy vůči	AS6	15	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	30 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo	
			3.2.1.3 Soutěž na podporu regionální identity	Cílem aktivity je realizace soutěže, která bude věcně umístěna do našeho regionu, do soutěže	AS2	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	20 000 Kč	3	300	Klíčovaná Litoměřice, Klíčovaná Úštěk, Namaluj Kalendář	
			3.2.2 Podpora kariérového poradenství	3.2.2.1 Setkání kariérových poradců, podpora diskuze a výměny zkušeností.	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	3 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo, plánováno společně s Techdays	
		3.2.3 Spolupráce se středními školami	3.2.3.1 Prezentace středních škol	Prezentace středních škol a jejich oborů za účelem usnadnění výběru budoucího povolání a zvýšení	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	5 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo, plánováno společně s Techdays	
		3.2.4 Kvalitní řízení škol	3.2.4.1 Podpora vzdělávacích akcí se zaměřením na řízení škol	Realizace workshopů, seminářů, praktických příkladů, jak kvalitně vést školské zařízení.	AS1	3	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	40 000 Kč	1	33	Kvůli Covidu se nerealizovalo vše, posunuto nebo zrušeno	
							543				12	2	
4	4.1	4.1.1 Budování znalostních kapacit	4.1.1.1 Setkání aktérů zájmového a neformálního vzdělávání a dalšími vzdělávacími organizacemi.	Realizace setkání zástupců zájmového a neformálního vzdělávání za účelem výměny	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	3 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo, plánováno společně s Techdays	
			4.1.1.2 Vzdělávání zástupců zájmového a neformálního vzdělávání.	Realizace seminářů, workshopů za účelem zkvalitňování zájmového a neformálního vzdělávání.	AS1	2	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	10 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo, plánováno společně s Techdays	
							3			0	0		
5	5.1	5.1.1 Osvěta v tématu inkluze a začleňování do společnosti	5.1.1.1 Workshop pro rodiče	Realizace workshopu pro rodiče za účelem osvěty v tématu inkluze, rovné příležitosti a společně	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	10 000 Kč	0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo	
			5.1.1.2 Osvěta tématu inkluze prostřednictvím Facebookových stránek MAP	Zveřejnění příspěvku týkající se tématu inkluze, společně vzdělávání na Facebookových stránkách MAP.	AS6	4	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	12 000,00	4	100	Facebook: 8.6.2021 (Eduzin-Badatel), 27.5.2021(SKAV-publikace Wellbeing ve školách), 20.4.2021 (Co potřebují učitelé dnes nejvíc?), 8.1.2021 (informační leták k distančnímu vzdělávání),	
	5.2	5.2.1 Personální podpora škol	5.2.1.1 Sdílený psycholog	Psychologická podpora pracovníků vybraných základních škol. Realizace několika setkání na školách.	AS4	3	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	40 000,00	0	0	posunuto na školní rok 2021/2022	
			5.2.2 Vzdělávání personálu a výměna zkušeností	5.2.2.1 Hodnotovém vzdělávání dle sestry Cyril Mooney - praktické ukázky	Cílem je realizovat praktické ukázky Hodnotového vzdělávání dle sestry Cyril Mooney přímo v hodinách.	AS1	5	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021	50 000,00	6	120	
				5.2.2.2 Setkání aktérů pro přenos dobré praxe, sdílení zkušeností	Setkání aktérů, kteří se věnují tématu inkluze, rovné příležitosti, společně vzdělávání.	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021		1	100	04_21_webinář_Výroky, instrukce a otázky Aneb Jak čtou dospělácké pokyny děti
	5.3	5.3.1 Osvěta v tématu nadané dítě	5.3.1.1 Workshop pro rodiče	Realizace workshopu pro rodiče za účelem osvěty v tématu nadané dítě.	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021		1	100	02_21_Nadané děti na Litoměřicku	
			5.3.1.2 Workshop pro učitele	Realizace workshopu pro pedagogické pracovníky v tématu nadané dítě.	AS1	1	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021		0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo	
	5.3.2 Podpora setkávání nadaných žáků	5.3.2.1 Workshop pro žáky	Setkání s obdobně přemýšlivými dětmi na vybrané téma. Setkání s vědci, umělci apod.	AS1	4	MAS České středohoří (projekt MAP II)	2020/2021		0	0	Kvůli Covidu se nerealizovalo		
						20				12	60		

Akční plán školní rok 2020/2021 - aktivity škol

								Vyhodnocení AK					
Prioritní oblast	Cíl	Opatření	Název aktivity	Charakteristika aktivity	Indikátor MAP	Hodnota indikátoru	Realizátor	Časový harm.	Očekávaný rozpočet	Stav projektu			
Aktivity spolupráce													
1.1	1.1.1	Spolupráce s knihovnami	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol										
	1.1.2	Výměna zkušeností, osvěta, budování znalostních kapacit ve ČG na území	1.1.2.3 DVPP	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK	AŠ1	12		ZŠ/MŠ LTM Lingua ZŠ LTM U Stadionu ZŠ LTM Ladova ZŠ LTM Božena MŠ Štětí MŠ Úštěk ZŠ/MŠ Ploskovice ZŠ Terežín MŠ Žitenice ZŠ/MŠ Hoštka	1.9.2018 - 31.8.2020 1.9.2018 - 31.7.2020 1.8.2018 - 31.7.2020 1.9.2019 - 31.7.2021 1.9.2019 - 31.8.2021 1.9.2019 - 31.8.2021 1.8.2019 - 31.7.2021 1.8.2019 - 31.7.2021 1.9.2019 - 31.8.2021 1.9.2019 - 31.8.2021	6 960 Kč 13 920 Kč 80 040 Kč 17 400 Kč 27 840 Kč 17 400 Kč 194 880 Kč 45 240 Kč 17 400 Kč 13 920 Kč	zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno		
			1.1.2.4	Vzájemná spolupráce pedagogů	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, ZUŠ ve čtenářské gramotnosti	AŠ1	2		ZUŠ LTM ZŠ Terežín	1.9.2019 - 31.8.2021 1.8.2019 - 31.7.2021	8 456 Kč 33 824 Kč	zrealizováno zrealizováno	
	1.1.3	Aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti pro děti, žáky, rodiče a veřejnost.	1.1.3.2 Čtenářský klub	Realizace čtenářského klubu na základní škole/ŠK/ŠD/SVČ	AŠ1	19		ZŠ/MŠ Bohušovice ZŠ LTM Lingua ZŠ/MŠ Křešice ZŠ LTM U Stadionu ZŠ LTM Ladova ZŠ LTM speciální ZŠ Třebošín ZŠ/MŠ Brozany n/O ZŠ Terežín DDM Štětí ZŠ LTM Havlíčkova ZŠ Úštěk ZŠ Štětí T.G.M. ZŠ LTM Na Valech	1.9.2018 - 31.8.2020 1.9.2018 - 31.8.2020 1.8.2018 - 31.7.2020 1.9.2018 - 31.8.2020 1.8.2018 - 31.7.2020 1.2.2019 - 31.1.2021 1.9.2019 - 31.8.2021 1.8.2019 - 31.9.2021 1.8.2019 - 31.7.2021 1.9.2018 - 31.8.2020 1.9.2018 - 31.8.2020 1.1.2019 - 31.12.2020 1.8.2019 - 31.7.2021	89 165 Kč 35 666 Kč 142 664 Kč 178 330 Kč 71 332 Kč 213 996 Kč 71 332 Kč 53 499 Kč 89 165 Kč 35 666 Kč 160 497 Kč 142 664 Kč 35 666 Kč 106 998 Kč	zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno		
	1.2	1.2.1	Výměna zkušeností, osvěta a budování znalostních kapacit v matematické (pre)gramotnosti na území.	1.2.1.3 DVPP	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ	AŠ2	12		ZŠ/MŠ Křešice ZŠ LTM Ladova ZŠ LTM Božena MŠ Štětí MŠ Úštěk ZŠ/MŠ Ploskovice ZŠ Terežín ZŠ Štětí T.G.M. ZŠ/MŠ Hoštka ZŠ/MŠ Žalhostice	1.8.2018 - 31.7.2020 1.8.2018 - 31.7.2020 1.9.2019 - 31.8.2021 1.9.2019 - 31.8.2021 1.9.2019 - 31.8.2021 1.8.2019 - 31.7.2021 1.8.2019 - 31.7.2021 1.1.2019 - 31.12.2020 1.9.2019 - 31.8.2021 1.9.2019 - 31.8.2021	10 440 Kč 62 640 Kč 17 400 Kč 27 840 Kč 6 960 Kč 10 440 Kč 41 760 Kč 73 080 Kč 10 440 Kč 6 960 Kč	zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno	
				1.2.1.4	Vzájemná spolupráce pedagogů	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v matematické gramotnosti	AŠ2	1		ZŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	33 824 Kč	zrealizováno
										ZŠ/MŠ Bohušovice ZŠ/MŠ Křešice ZŠ LTM U Stadionu ZŠ LTM speciální	1.9.2018 - 31.8.2020 1.8.2018 - 31.7.2020 1.9.2018 - 31.8.2020 1.2.2019 - 31.1.2021	178 330 Kč 142 664 Kč 178 330 Kč 213 996 Kč	zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

1	1.2.2 Aktivity na podporu matematické (pre)gramotnosti pro děti, žáky, rodiče a veřejnost.	1.2.2.2 Klub zábavné logiky a deskových her	Realizace klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, účastníky ŠD/ŠK	AŠ2	25	ZŠ Štětí speciální	1.4.2019 - 31.3.2021	35 666 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ české Kopisty	1.9.2019 - 31.8.2021	53 499 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2019 - 31.8.2021	142 664 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Brozany nad Ohří	1.9.2019 - 31.8.2021	89 165 Kč	zrealizováno
						ZŠ Terežín	1.8.2019 - 31.7.2021	53 499 Kč	zrealizováno
						DDM Štětí	1.9.2018 - 31.8.2020	35 666 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Havlíčkova		142 664 Kč	zrealizováno
						DDM LTM Rozmarýn	1.9.2018 - 31.10.2020	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ Štětí T.G.M.	1.1.2019 - 31.12.2020	35 666 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Na Valech	1.8.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Žalhostice	1.9.2019 - 31.8.2021	124 831 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Ladova	1.8.2018 - 31.7.2020	34 800 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2019 - 31.8.2021	17 400 Kč	zrealizováno
						ZŠMŠ Ploskovice	1.8.2019 - 31.7.2021	48 720 Kč	zrealizováno
						ZŠ Terežín	1.8.2019 - 31.7.2021	59 160 Kč	zrealizováno
						ZŠ Štětí Školní	1.9.2019 - 31.8.2021	410 640 Kč	zrealizováno
			Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ v cizích jazycích	AŠ3	9	ZŠ/MŠ Bohušovice	1.9.2018 - 31.8.2020	3 480 Kč	zrealizováno
						ZŠ Štětí speciální	1.4.2019 - 31.3.2021	34 800 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2019 - 31.8.2021	3 480 Kč	zrealizováno
						ZŠ Třebošín	1.9.2019 - 31.8.2021	34 800 Kč	zrealizováno
			Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK v ICT	AŠ5	13	ZŠ/MŠ Brozany n/O	1.9.2019 - 31.8.2021	34 800 Kč	zrealizováno
						MŠ Úštěk	1.9.2019 - 31.8.2021	6 960 Kč	zrealizováno
						ZŠ Terežín	1.8.2019 - 31.7.2021	10 440 Kč	zrealizováno
						MŠ Žitenice	1.9.2019 - 31.8.2021	41 760 Kč	zrealizováno
						ZŠ Štětí T.G.M.	1.1.2019 - 31.12.2020	34 800 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Žalhostice	1.9.2019 - 31.8.2021	31 320 Kč	zrealizováno
						ZŠ Štětí Školní	1.9.2019 - 31.8.2021	10 440 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Bohušovice	1.9.2018 - 31.8.2020	3 480 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Křešice	1.8.2019 - 31.7.2021	3 480 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2018 - 31.8.2020	6 960 Kč	zrealizováno
						MŠ LTM	1.9.2018 - 31.8.2020	3 480 Kč	zrealizováno
						MŠ Štětí	1.9.2018 - 31.8.2020	27 840 Kč	zrealizováno
						MŠ Třebošín	1.9.2018 - 31.8.2020	27 840 Kč	zrealizováno
						MŠ Terežín	1.9.2018 - 31.8.2020	55 680 Kč	zrealizováno
						MŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	20 880 Kč	zrealizováno
						MŠ Žitenice	1.9.2018 - 31.8.2020	27 840 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Hoštka	1.9.2018 - 31.8.2020	10 440 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Žalhostice	1.9.2019 - 31.8.2021	3 480 Kč	zrealizováno
						ZŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	33 824 Kč	zrealizováno
		1.3.1.6	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v polytechnickém vzdělávání	AŠ4	1	ZŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	33 824 Kč	zrealizováno
		1.3.1.7	Zavádění nových metod	AŠ4	1	MŠ Terežín	1.9.2019 - 31.8.2021	11 274 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Masarykova	1.11.2018 - 31.10.2020	450 960 Kč	zrealizováno
						ZŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	112 740 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Bohušovice	1.9.2018 - 31.10.2020	142 664 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Křešice	1.8.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM U Stadionu	1.9.2018 - 31.8.2020	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2018 - 31.8.2020	142 664 Kč	zrealizováno
						ZŠ Úštěk	1.9.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno
	1.3.2 Aktivity na podporu (pre)gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a informačních technologií pro	1.3.2.3	CLIL ve výuce	AŠ3	2	ZŠ LTM Masarykova	1.11.2018 - 31.10.2020	450 960 Kč	zrealizováno
						ZŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	112 740 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Bohušovice	1.9.2018 - 31.10.2020	142 664 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Křešice	1.8.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM U Stadionu	1.9.2018 - 31.8.2020	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2018 - 31.8.2020	142 664 Kč	zrealizováno
						ZŠ Úštěk	1.9.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno
		1.3.2.4	Klub komunikace v cizím jazyce	AŠ3	5	ZŠ/MŠ Bohušovice	1.9.2018 - 31.10.2020	142 664 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Křešice	1.8.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM U Stadionu	1.9.2018 - 31.8.2020	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2018 - 31.8.2020	142 664 Kč	zrealizováno
						ZŠ Úštěk	1.9.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno

	děti, žáky, rodiče a veřejnost.	1.3.2.5 Badatelský klub	Realizace badatelského klubu pro žáky ZŠ, účastníky ŠD/ŠK	AŠ4	5	ZŠ/MŠ Bohušovice	1.9.2018 - 31.10.2020	213 996 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Křešice	1.8.2019 - 31.7.2021	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2018 - 31.8.2020	71 332 Kč	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Brozany n/O	1.9.2019 - 31.8.2021	35 666 Kč	zrealizováno

2	2.1	Nejsou plánovány žádné aktivity spolupráce
	2.2	
	2.3	
	2.4	
	2.5	

3	3.1	3.1.1 Prevence syndromu vyhoření	3.1.1.3 Supervize, mentoring, koučink	Profesní rozvoj pedagogů ZŠ, MŠ prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku	AŠ6	2	ZŠ/MŠ LTM Lingua	1.9.2018 - 31.8.2020	31 191 Kč	zrealizováno
	3.2	3.2.1 Spolupráce s rodiči, práce s rodiči a veřejností, budování regionální identity	3.2.1.4 Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči	Realizace odborně zaměřených setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, žáků v ZŠ, s rodiči účastníků SVČ	AŠ7	6	MŠ Žitenice	1.9.2019 - 31.8.2021	62 382 Kč	zrealizováno
							MŠ Štětí	1.9.2019 - 31.8.2021	23 232 Kč	zrealizováno
							ZŠ Třebušín	1.9.2019 - 31.8.2021	46 464 Kč	zrealizováno
							MŠ Třebušín	1.9.2019 - 31.8.2021	46 464 Kč	zrealizováno
							ZŠ/MŠ Ploskovice	1.9.2019 - 31.8.2021	92 928 Kč	zrealizováno
							DDM Štětí	1.9.2018 - 31.8.2020	46 464 Kč	zrealizováno
3.2.2 Podpora kariérového poradenství	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol									
3.2.3 Spolupráce se středními školami	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol									
3.2.4 Kvalitní řízení škol	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol									

4	4.1	4.1.1 Spolupráce se zájmovými organizacemi	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol						
		4.1.2 Budování znalostních kapacit	4.1.2.2 Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ	Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - osobnostně sociální rozvoj	AŠ8	1	DDM Štětí	1.9.2018 - 31.8.2020	25 368 Kč

5.1	5.1.1 Osvěta v tématu inkluze a začleňování do společnosti	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol							
		5.2.1.2 Speciální pedagog	Personální podpora ŠD/ŠK speciálním pedagogem	AŠ8	1	ZŠ LTM Lingua	1.9.2018 - 31.8.2020	140 904,00	zrealizováno
	5.2.1.3 Školní asistent	5.2.1.3 Školní asistent	Personální podpora MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ školním asistentem	AŠ8	32	Lingua LTM	1.9.2018 - 31.8.2020	781272	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Křešice	1.8.2018 - 31.7.2020	162 765,00	zrealizováno
						ZŠ LTM U Stadionu	1.9.2018 - 31.8.2020	434 040,00	zrealizováno
						MŠ Vrutice	1.9.2018 - 31.8.2020	325 530,00	zrealizováno
						ZŠ/MŠ České Kopisty	1.9.2019 - 31.8.2021	578 720,00	zrealizováno
						ZŠ LTM Božena	1.9.2019 - 31.8.2021	520 848,00	zrealizováno
						MŠ LTM	1.9.2019 - 31.8.2021	2 264 242,00	zrealizováno
						ZŠ Třebušín	1.9.2019 - 31.8.2021	86 808,00	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Brozany n/O	1.9.2019 - 31.8.2021	173 616,00	zrealizováno
						ZŠ Štětí Ostrovní	1.9.2019 - 31.8.2021	434 040,00	zrealizováno
						MŠ Lovečkovice	1.9.2019 - 31.8.2021	144 680,00	zrealizováno
						MŠ Ústěk	1.9.2019 - 31.8.2021	180 850,00	zrealizováno
						ZŠ Terežín	1.8.2019 - 31.7.2021	817 442,00	zrealizováno
						MŠ Žitenice	1.9.2019 - 31.8.2021	198 935,00	zrealizováno
						DDM Štětí	1.9.2018 - 31.8.2020	434 040,00	zrealizováno
ZŠ LTM Havlíčkova		434 040,00	zrealizováno						

oprava částky, překlep

5	5.2					DDM LTM Rozmarýn	1.9.2018 - 31.8.2020	1 736 160,00	zrealizováno
						ZŠ Štětí T.G.M.	1.1.2019 - 31.12.2020	434 040,00	zrealizováno
						ZŠ LTM Na Valech	1.8.2019 - 31.7.2021	260 424,00	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Hoštka	1.9.2019 - 31.8.2021	1 374 460,00	zrealizováno
						ZŠ/MŠ Žalhostice	1.9.2019 - 31.8.2021	383 402,00	zrealizováno
						ZŠ Štětí Školní	1.9.2019 - 31.8.2021	434 040,00	zrealizováno
		5.2.1.4 Školní speciální pedagog	Personální podpora MŠ, ZŠ školním speciálním pedagogem	AŠ8	4	ZŠ LTM U Stadionu	1.9.2018 - 31.8.2020	704 520,00	zrealizováno
						ZŠ LTM Ladova	1.8.2018 - 31.7.2020	986 328,00	zrealizováno
						MŠ Štětí	1.9.2019 - 31.8.2021	211 356,00	zrealizováno
						ZŠ Třebušín	1.9.2019 - 31.8.2021	82 194,00	zrealizováno
	5.2.1.5 Chůva	Personální podpora MŠ chůvou	AŠ8	6	ZŠ/MŠ Bohušovice	1.9.2018 - 31.8.2020	408 240,00	zrealizováno	
					ZŠ/MŠ Křešice	1.8.2018 - 31.7.2020	408 240,00	zrealizováno	
					MŠ Štětí	1.9.2019 - 31.8.2021	571 536,00	zrealizováno	
					ZŠ/MŠ Brozany n/O	1.9.2019 - 31.8.2021	204 120,00	zrealizováno	
					MŠ Terežín Čtyřlístek	1.9.2019 - 31.8.2021	340 200,00	zrealizováno	
					MŠ Úštěk	1.9.2019 - 31.8.2021	170 100,00	zrealizováno	
	5.2.2 Vzdělávání personálu a výměna zkušeností	5.2.2.3 DVPP	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVC v tématu inkluze	AŠ8	11	ZŠ/MŠ Ploskovice	1.8.2019 - 31.7.2021	3 480,00	zrealizováno
						DDM Štětí	1.9.2018 - 31.8.2020	17 400,00	zrealizováno
						ZŠ LTM Havlíčkova		3 480,00	zrealizováno
						DDM LTM Rozmarýn	1.9.2018 - 31.8.2020	90 480,00	zrealizováno
					ZŠ Úštěk	1.9.2018 - 31.8.2020	10 440,00	zrealizováno	
					ZŠ Štětí T.G.M.	1.1.2019 - 31.12.2020	13 920,00	zrealizováno	
					ZŠ LTM Na Valech	1.8.2019 - 31.7.2021	132 240,00	zrealizováno	
					ZŠ/MŠ Hoštka	1.9.2019 - 31.8.2021	6 960,00	zrealizováno	
					ZŠ/MŠ Žalhostice	1.9.2019 - 31.8.2021	10 440,00	zrealizováno	
					ZŠ Štětí Školní	1.9.2019 - 31.8.2021	13 920,00	zrealizováno	
5.3	5.3.1 Osvěta v tématu nadané dítě	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol							
	5.3.2 Podpora setkávání nadaných	Nejsou naplánovány žádné aktivity škol							