



## Zápis k online Jednání Řídícího výboru projektu

<b>Datum konání:</b>	6. 10. 2021
<b>Přítomni:</b>	Dle prezenční listiny

### Obsah jednání:

- Kroky v realizaci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II
- Popis potřeb škol
- Aktualizace strategického rámce projektu MAP II do roku 2023
- Hlasování o schválení – Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II

### Zápis:

- Z důvodu nízké účasti členů Řídícího výboru nebyl ŘV usnášeníschopný. Z tohoto důvodu bude hlasování o schválení dokumentů formou per rollam. Členové ŘV obdrží veškeré informace emailem.
- Kroky v realizaci projektu:
  - Realizace projektu bude ukončena k 31. 5. 2022. Vyjma besed pro čtenářkou gramotnost budu ostatní aktivity realizované do března 2022. V dubnu a květnu bude probíhat práce na závěrečných dokumentech projektu. Z tohoto důvodu byli členové ŘV požádáni, aby v případě návrhu témat seminářů či lektorů, kontaktovali RT co nejdříve.
  - Informace k Popisu potřeb škol.
  - V současné době probíhají práce na žádosti pro projekt MAP III.
  - V současné chvíli jsou naplánovány aktivity do konce roku v tomto pořadí
    - Webinář na čtenářskou gramotnost s p. Vyplašilovou (říjen)
    - Seminář s psychologem Svobodou (říjen)
    - Seminář zabývající se kázní (říjen)
    - Semináře ve spolupráci s Contexta, s.r.o. (říjen, listopad)
    - Seminář na téma školní klima a kázeň (listopad)
    - Webinář k informacím projektu PPUČ (listopad)
  - Byl zrušen chystaný program Prevence syndromu vyhoření z důvodu nízké účasti. Jsou plánovány náhradní semináře, které proběhnou na začátku roku 2022.
- Informace ke Strategickému rámci:
  - Na setkání zástupců škol, které proběhlo na konci srpna byly školy informovány o plánované aktualizaci strategického rámce a tím investičních priorit s novými podmínkami danými ze stran ministerstev. V průběhu září docházelo ke sběru nových či aktualizovaných investičních priorit škol a k práci na aktualizaci strategického rámce.
  - Na začátku října proběhly poslední úpravy v aktualizaci dokumentu. Tento dokument bude schvalovat ŘV formou per rollam.
  - Další aktualizace proběhne v dubnu 2022.
- Průběžná sebehodnotící zpráva – bez připomínek, její schvalován proběhne formou per rollam.
- Informace z KAPu
  - KAP II bude končit
  - Příští rok bude realizován KAP III
  - Je možné využít aktivity z KAPu



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**MAP ORP LITOMĚŘICE II**  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008586  
[map@mascs.cz](mailto:map@mascs.cz)  
[www.maplitomericko.cz](http://www.maplitomericko.cz)



**MAS České středohoří, z.s.**  
Ploskovice 50  
[mascs@tiscali.cz](mailto:mascs@tiscali.cz)